
陕西铁路工程职业技术学院新校区建设指挥部会议纪要

第11次

新校区建设指挥部                                 2013年4月28日
2013年4月28日，陕铁院新校区建设指挥部李林军副指挥长主持召开了新校区建设指挥部会议，会议纪要如下：
1.通报说明了长业建设集团公司承建的9-10#学生公寓交付使用移交接收单的签订情况。

2.要求承建新校区行政办公楼的省六建项目部，在4月30日前将倾倒在我院新校区西侧的建筑垃圾清理干净，由工程部进行检查落实。

3.在后续工作过程中，新校区建设指挥部向监理及施工单位等发出的通知、指令等均要以书面形式为准，并要求接收人签字确认。

4.要求目前三家施工单位在5月10日前上报各工程项目的预算，如不能按时上报预算，则责令其停工，待预算确定后再开工。

5.由综合部按照施工进度及节点对新校区后续工程的建设工作进行报道。

6.由材料设备部下发联系单，向施工单位明确：在预算未上报前，暂停材料采购的认质认价工作。

7.所有工程变更全部由工程部下发。

8.11-12#公寓楼所有的进户门、防火门、卫生间门、楼宇门的规格型号全部采用与9-10#学生公寓相同的规格、型号、标准。

9.11-12#学生公寓因回填所需土方量按实方15元/m3进行计价。

10.讨论了陕西三木生态园林有限公司绿化补填所需土方的计价。
11.讨论了拆除新校区建设指挥部办公场所张东村农民阻挡问题。
12.安排了5.1假期期间的值班。
会议还讨论了其它问题。
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