陕西铁路工程职业技术学院新校区建设指挥部会议纪要

第25次

新校区建设指挥部                           2012年6月2日
2012年6月2日上午，李林军副院长在新校区建设指挥部主持召开工作会议，新指部材料设备部、工程部、综合部各部门负责人、监察处驻新校区代表及相关工作人员参加了会议，会议纪要如下：

1.材料设备部汇报了新校区门、窗、配电柜及地砖供应商与土建施工单位谈判进展情况，为加快谈判进度，会议决定由新指部总工及材料设备部部长亲自督促供应商与土建施工单位谈判并尽快签订合同。
2.讨论了新校区2#教学楼南楼装饰架工程事宜，同意设计院方案，决定委托浙江欣捷建设有限公司（2#教学楼施工单位）完成该项工程的施工工作。
3.通报了新校区建设工作领导小组研究决定的承建新校区一期后续工程的候选单位，依据新校区建设工作领导小组第6次会议精神，新指部研究决定由陕西第六建筑工程公司负责行政楼工程的施工工作，由陕西渭南万达物资有限公司负责11、12#学生公寓楼工程的施工工作，由九冶建设有限公司负责学生活动中心工程的施工工作。
4.审定了新校区运动场招标文件调整稿补充规定。

5.审定了新校区锅炉房招标文件及其评分标准。
6.审定了由综合部提交的“各施工单位需完成室外工程范围划分说明”，决定委托西安建工建设工程招标有限公司编写2、3#楼室外工程预算书，委托陕西龙寰招标有限责任公司编写9、10、13、14#楼室外工程及穿校园道路预埋管和通行地沟工程的预算书。

7.决定新校区所用变压器均采用铝芯式变压器。

8.听取了新指部总工关于新校区高压电工程施工合同谈判情况的汇报。
会议还讨论了其它问题。
参会人员：李林军、李秋全、张健、李军志、程颢、王凯
记    录：马少雄
抄    送：新指部副指挥长、总工、部长、纸质存档。
