
陕西铁路工程职业技术学院新校区建设指挥部会议纪要

第7次

新校区建设指挥部                                 2013年4月2日
2013年4月2日，陕铁院新校区建设指挥部李林军副指挥长主持召开了新校区建设指挥部会议，会议纪要如下：
1.讨论了建筑系和轨道系实训基地的布置方案，向新校区建设工作领导小组会议提交两套方案进行讨论。
2.由工程部督促施工单位完成篮球场、教学楼室外配套工程的扫尾工作，并尽快组织验收。

3.尽快督促后续工程的施工队伍完成预算编制，并进行核对。

4.尽快签订绿化施工合同，并要求施工单位提供施工进度计划。

5.尽快完成学生活动中心网架的二次设计方案。

6.向新校区建设工作领导小组会议提交以下内容进行讨论：（1）报告厅装修总价控制在300万元，分两个标段，每标段分土建、家具、音响三个包进行招标，空调、投影仪、电子显示屏单独采购；（2）运动场塑胶面层选用混合型，人工草皮采用进口草丝、国内编织。

7.对清明节放假期间的事项进行了安排。

会议还讨论了其它问题。

参会人员：李林军  李秋全  张  健  李军志            
记    录：王  飞
抄送：新校区指挥部相关人员，纸质存档。


