陕西铁路工程职业技术学院新校区建设指挥部会议纪要

第19次

新校区建设指挥部                           2012年5月13日
2012年5月13日上午，李林军副院长在新校区建设指挥部主持召开工作会议，新指部总工、各部门负责人及材料设备部工作人员参加了会议，会议纪要如下：

1.审定了材料设备部提交的新校区一期在建工程各栋楼配电箱及元器件二次报价的基本文件。
2.听取了材料设备部关于新校区一期在建工程设计用防水卷材（3mm厚双层三元乙丙防水卷材）的市场调查情况汇报，考虑该材料在市场上常见的为1.5mm和2.0mm，会议决定由综合部与设计单位沟通协商能否采用2.0mm厚双层三元乙丙防水卷材。
3.讨论了2#教学楼施工单位提交的将素土回填改为三七灰土回填的变更申请，约需增加费用35万元；考虑变更增加费用较多，会议决定不同意此变更申请。
4.审定了新指部总工提交的新校区一期消防工程主材、设备拟用品牌、规格、型号的文件。

5.讨论了设计院提交的2#教学楼南楼造型柱设计方案，研究同意此方案，要求设计院尽快出施工图纸。

会议还讨论了其它问题。
参会人员：李林军、李秋全、张健、李军志、王凯、范双江
记    录：马少雄
抄    送：新指部副指挥长、总工、部长、纸质存档。
