陕西铁路工程职业技术学院新校区建设指挥部会议纪要

第53次

新校区建设指挥部                            2012年9月6日
2012年9月6日下午，王长友院长在新校区建设指挥部主持召开工作会议，并对新指部近期工作提出要求。学院副院长、新指部常务副指挥长李林军、工程部部长参加了会议，会议纪要如下：

一、要求新指部督促施工单位加快新校区一期在建学生公寓楼、餐饮中心、实训楼、教学楼及道路管网工程中的给排水和电力工程的施工进度，务必在9月20日前完工，9月22日正式投入使用。
二、要求新指部督促九冶建设有限公司陕铁院项目部确保广场道路及校园环路与每栋楼之间连接畅通。
三、要求新指部联系高新区管委会，尽快协调完成以下几项工作：

1.拆除张东小学；

2.开通园区东路及乐天大街（石泉路至秦裕路段）的市政排水系统；

3.点亮胜利大街的路灯；

4.安装完成秦裕路路灯并点亮。
四、通报了11、12 #学生公寓楼的概况，决定11#学生公寓楼下周破土动工。

五、督促设计院尽快完成新校区行政楼、学生公寓及学生活动中心施工蓝图的设计

会议还讨论了其他问题。
参会人员：王长友、李林军、张健、李军志
记    录：张健
抄    送：院领导、新指部总工、部长、纸质存档。
