
 陕西铁路工程职业技术学院新校区建设指挥部会议纪要

第3次

新校区建设指挥部                                 2013年1月20日
2013年1月20日10:30，陕铁院新校区建设指挥部李林军副指挥长主持召开了新校区建设指挥部会议，会议纪要如下：
1.针对新校区安全问题，会议研究决定：教学楼和实训楼的所有进户门全部安装卷帘门或拉闸门，总计安装10樘不锈钢卷帘门、3樘不锈钢拉闸门及部分不锈钢防盗网。并决定参考教学楼已安装的卷帘门和学生公寓已安装的防盗网与渭南信惠建筑装饰有限公司进行谈判。
（1）技术要求：不锈钢卷帘门技术要求同教学楼消防通道卷帘门；不锈钢拉闸门采用长顺不锈钢图册中型号为A-003的直榄型拉闸门，型材采用25mm×13mm×0.8mm不锈钢方管；不锈钢防盗网技术要求同学生公寓不锈钢防盗网。
（2）渭南信惠报价（含税成活价）为：不锈钢卷帘门550元/ m²、不锈钢拉闸门380元/ m²、不锈钢防盗网140元/m²。
通过谈判，会议研究决定由渭南信惠建筑装饰有限公司以不锈钢卷帘门515元/ m²、不锈钢拉闸门380元/ m²、不锈钢防盗网135元/m²进行施工，此价为含税成活价。
2.鉴于部分道路管网工程因不具备施工条件，会议研究决定对因不具备施工条件的道路管网工程甩项，对已完成的道路管网工程进行验收。

3.对于陕西正杰工程检测公司提出的9#学生公寓楼（软弱区）净载试验工程量报告，会议研究决定同意工程部提出的处理方案。

4.会议研究处理了因学院后勤处安装投影仪造成的2#教学楼已施工好的线路损坏和员工受伤事宜。

会议还讨论了其它问题。
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