陕西铁路工程职业技术学院新校区建设指挥部会议纪要

第9次

新校区建设指挥部                          2012年3月4日
2012年3月4日上午10:30，李林军副院长在新校区建设指挥部主持召开了穿秦裕路半通行地沟及预埋套管工程的第二次合同谈判会议（2012年2月27日的第一次合同谈判，因对方报价16万，远超出我方预算而未能最终达成一致意见），总工李秋全、材料设备部部长李军志、监察处驻新指部代表程颢及陕西华萃路桥工程公司秦裕路项目部经理毛小耕参加了会议，会议纪要如下：

1.确定了该工程合同总承包价为11.5万元，工程工期为3月5日—4月5日，总工期31天。
































































































































































































































































奖惩节点案


























































































































2.确定了承包方式为包工包料，支付方式为无预付款，无进度款，待工程竣工验收合格后，支付合同价款的90%，审计结束支付审计价5%，余下5%作为质保金，质保期半年后无质量问题，甲方在一周内一次付清。

会议还讨论了其他问题。
参会人员：李林军、李秋全、李军志、程颢
记    录：马少雄
抄    送：院领导、新指部总工、部长、纸质存档。
