陕西铁路工程职业技术学院新校区建设指挥部会议纪要

第7次

新校区建设指挥部                          2012年2月21日
2012年2月21日下午16:00，李林军副院长在新校区建设指挥部主持召开工作会议，新指部总工李秋全、工程部部长张健、材料设备部部长李军志、监察处驻新指部代表程颢参加了会议，会议纪要如下：

1.新指部总工汇报了穿秦裕路半通行地沟及预埋套管工程的预算情况，指挥部要求地沟下做30cm厚3:7灰土垫层，并研究决定按总价控制在10万元以内同陕西华萃路桥工程有限公司（秦裕路施工单位）进行协议谈价，不再另外招标。
2.因教职工住宅楼工程现场管理人员配备不足，建议由2名建筑系下现场的教师参与现场管理工作，并上报新校区建设领导小组会议进行讨论决定。
3.工程部通报了新校区规划图与施工图定位尺寸不同的问题，并提出了处理建议。
4.决定由新指部总工在明天下午的会议上将运动场及篮球场招标对施工单位资质要求及工程预算计价方式等问题进行说明。 
5.会议还讨论了其它问题。
参会人员：李林军、李秋全、张健、李军志、程颢
记    录：程  颢
抄    送：院领导、新指部总工、部长、纸质存档。
