陕西铁路工程职业技术学院新校区建设指挥部会议纪要

第22次

新校区建设指挥部                           2012年5月22日
2012年5月22日上午，李林军副院长在新校区建设指挥部主持召开工作会议，新指部总工、各部门负责人、监察处驻新校区代表及材料设备部工作人员参加了会议，会议纪要如下：

1. 讨论了新校区采暖外网实施方案，为便于采暖系统调试及运行管理，决定将新校区分为3个区分别供热，其中一期2号—7号楼为一个供热区域，9号—12号楼（学生公寓）为另外一个供热区域，二期15号—22号楼为第三个供热区域，13、14号餐饮中心、锅炉房暖气管道独立设计，独立控制；为便于施工，会议决定请专家出具采暖外网的纵断面图，并确定管道固定支架尺寸及外网补偿器型号。
2. 讨论了新校区锅炉房的施工方案，决定将锅炉房内暖气片去掉，锅炉房墙体材料由烧结页岩多孔砌块改为烧结粘土砖，门为防火门向外开启，所有塑钢窗结构设计需符合泄爆要求，锅炉房顶施工不预留烟囱洞口。

3.讨论了锅炉有关问题，决定锅炉循环方式按设计采用帯压0.6MPa，蒸气锅采用汽水板式交换（要求半小时内开水温度达到95度以上），开水管道采用两路供水，岩棉保温、外包油毡、外壳采用铝箔保护），开水龙头按36个考虑，供水管道适当考虑富余量。

4.讨论了洗浴中心有关问题，决定洗浴以太阳能供热水为主，蒸汽锅炉为辅，洗浴楼顶做热水箱，具体由太阳能公司设计施工，供水系统采用热水、凉水独立供给，在淋浴喷头处调整使用；决定请专家设计蒸汽洗浴热水管道系统。
会议还讨论了其它问题。
参会人员：李林军、李秋全、张健、李军志、程颢、王凯
记    录：马少雄
抄    送：新指部副指挥长、总工、部长、纸质存档。
