陕西铁路工程职业技术学院新校区建设指挥部会议纪要

第36次

新校区建设指挥部                            2012年7月8日
2012年7月8日下午，王长友院长在新校区建设指挥部主持召开工作会议，传达了新校区建设领导小组的会议精神，并对新校区一期在建工程及后续工程施工质量、进度等提出了要求。学院副院长李林军，新指部综合部、工程部、材料设备部负责人及监察处驻新校区代表参加了会议，会议形成如下决议：

一、根据新校区建设领导小组第7次会议纪要精神，新指部决定采用引资的方式完成新校区运动场和篮球场的施工工作，优先考虑从新校区一期在建工程施工单位中选出新校区运动场和篮球场的施工单位。
二、王长友院长对新指部常务副指挥长及各部门负责人提出要求：

1.在加快新校区一期在建工程施工进度的同时，要把握原则性问题，不能因让步形成质量问题，更不能通过降低质量标准来加快施工进度，坚决杜绝重大质量问题的出现。
2.加快校本部教职工公寓楼施工中各项手续的办理速度。
3.督促落实张东小学拆迁事宜，为新校区11、12#学生公寓楼的顺利开工做好准备工作，力争今年7月份全面启动新校区一期后续工程。
4.尽快落实、完善新校区广播、网络、路灯、绿化等必备设施和条件。
议人程款



























































































































参会人员：王长友、李林军、李秋全、张健、李军志
记    录：马少雄
抄    送：副指挥长、新指部总工、部长、纸质存档。
