
陕西铁路工程职业技术学院新校区建设指挥部会议纪要

第60次

新校区建设指挥部                        2012年11月14日
2012年11月14日14:30，陕铁院新校区建设指挥部李林军副指挥长主持召开了新校区建设指挥部会议，会议纪要如下：
1.新校区建设一期绿化项目招标变更为优化设计方案（设计方案中带概预算）的招标，本次招标评选出一等奖、二等奖、三等奖各一名，奖金分别为5万、3万、1万元，优化设计招标后，设计版权归学院所有。由王江伟给所有投标报名单位发出通知。
2. 会议确定了教学楼竣工验收甲方参与人员名单及分工，并由综合部联系设计、勘查和监理单位，确定各参加单位的人员名单。
3.针对餐饮中心新增配电柜的付款问题，会议决定由施工单位出具代付工程款委托书，甲方代付工程款。
4.关于餐饮中心引风机、抽油烟风机设备、电器控制设备线路安装工程的相关问题，会议决定由程颢和苏显文处长进行沟通后解决。
5.对于餐饮中心电梯安装封口所用墙砖问题，由王江伟联系马可波罗供应商，按照餐饮中心施工所用墙砖的型号由电梯施工公司购买墙砖并施工，电梯封口所产生的所有费用由电梯公司自理，学院不承担此部分费用。
会议还讨论了其它问题。
参会人员：李秋全  李军志  程颢  王凯  王飞  王江伟
记    录：王江伟

抄送：新校区指挥部相关人员，纸质存档。


